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FASSADENKONZEPT
Bestand
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FASSADENKONZEPT Alle Visualisierungen: jessenvollenweider architektur ag, basel
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Ansicht West
PV FASSADE
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PV FASSADE
Ansicht Süd
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PV FASSADE
Ansicht Ost
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PV FASSADE
Ansicht Nord
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PV FASSADE
Aussen Westfenster
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PV FASSADE
Aussen ‐Westfenster
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opaker Bereich Fenster

PV FASSADE
Aussen ‐ PV‐Module
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PV FASSADE
Fensterdurchsicht
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In Zahlen:

Fassade:
Fläche ca. 2'400 m2
ca. 1'380 Stk.
Leistung ca. 325 KWpeak
Glas‐Glas‐Module der
Solarmarkt AG (CH)

Dach
Fläche ca. 600 m2
ca. 290 Stk.
Leistung ca. 125 KWpeak

PHOTOVOLTAIK ANLAGE
PROJEKT «PHÖNIX»



ZEITPLANUNG FASSADE UND PV
März/April 2023:

Information über geändertes Genehmigungsverfahren der Behörden (Schutz& Rettung/ GVZ)

Mai/Juni 2023:

Herbeiführung eines Entscheides und Planung einer Brandtestserie zur Genehmigungsreife, Auswahl 
eines Prüfinstitutes

25. August 2023

1. Brandtest, kein erfolgreiches Ergebnis, welches  nach VKF genehmigungsfähig ist, da Flammen 
auf das überliegende Geschoss übergreifen, Umplanung der Fassade mit diesen Erkenntnissen 
mit sog. «Brandriegeln»

29. September 2023

2. Brandtest
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ZEITPLANUNG FASSADE UND PV
Januar 2024:

Finale Genehmigung der Behörden (Schutz& Rettung/ GVZ)‐ Baufreigabe Kreisarchitekt

Februar/März 2024:

Mockup und 

Auswahl des zum Einsatz kommenden Moduls, da neue Erkenntnisse bzgl. Leistungsertrag vorlagen.

April 2024

Beginn des Baus der Fassade

Ende 2024

Fertigstellung Bauprojekt und Einzug

‐ 14 ‐



BRANDTEST AUFBAU
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1. BRANDTEST 25.08.23  MFPA LEIPZIG
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BRANDTEST ERGEBNIS
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PHOTOVOLTAIK ANLAGE PROJEKT «PHÖNIX»

Im Rahmen der geplanten PV-Anlage und der damit verbundenen
Brandtestserie der Fassade fand am 29.09.2023 ein erfolgreicher zweiter
Brandtest beim Prüfinstitut MFPA in Leipzig statt. 

Das Ergebnis verlief positiv und war Grundlage zur Genehmigung der PV-
Fassade durch die Behörden.

Das Gespräch hierzu mit den Behörden und der GVZ wurde am 02.11.23
erfolgreich geführt, so erhielt Energie 360° grünes Licht zum Bau des „grünen
Kraftwerks“, wie es geplant war.
Im Januar 2024 wurde die offizielle Freigabe durch die Feuerpolizei und den
Kreisarchitekten erteilt.


